

HARMONOGRAM

Rozšíření hřbitova v Jehnicích a rekonstrukce chodníků stávajícího hřbitova, parcela č. 801/1 k.ú. Jehnice

rok	2019																														
	I			II			III			IV			V			VI			VII												
měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
číslo	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Předání staveniště (25.1.2019)	●																														
Zřízení staveniště (přípravné práce) - Likvidace staveniště	■																														
Zahájení stavebních prací	■																														
SO 01 Oplocení a drobné stavební objekty	■																														
SO 02 Komunikace a zpevněné plochy	■																														
SO 03 Sadové úpravy	■																														
SO 04 Dešťová kanalizace a vodovod	■																														
SO 00 VRN	■																														
Termín dokončení stavebních prací (předpokládáný 31.5.2019)	●																														
Předání dokumentace do 30.6.2019	■																														

PŘEMYSL VESELÝ

stavební a inženýrská firma

Pražákova 65, 619 00 Br

IČ: 20942100, DIČ: CZ200

1/20

HMG zpracoval: Ing. Jan Štastný

V Brně dne: 23.1.2019

Způsob realizace stavby - průběh:
 Pracovní doba v době 02-03/2019 7.30 - 16.00 (Po - Pá, popř. SO 7.30 - 14.00)
 Pracovní doba v době 04-05/2019 6.30 - 16.30 (Po - Pá, popř. SO 7.00 - 14.00)
 Provoz v době státních svátků, velikonoce, atd. bude přerušeni!
 V případě potřeby provozovatele hřbitova na provádění pohřbů nebo jiné neodkladné činnosti je nutno informovat stavbu min. 2 dny dopředu o této nutnosti přerušeni. Stavba zajistí staveniště, tak aby bylo možné veškeré mimořádné akce provádět. Provoz na stavbě v době konání těchto akcí bude přerušen.